Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа села Таволожка Петровского района Саратовской области »

(МБОУ СОШ с.Таволожка)

Приказ

22.10.2021 г. **№ 326 - ОД**

Об утверждении плана введения ФГОС-2021
в МБОУ СОШ с.Таволожка .

В связи с переходом с 1 сентября 2022/2023 учебного год на обучение по новым Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования в штатном режиме (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО) (приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года №287 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»), в соответствии с приказом по школе от 09.09.2021 года №216 – ОД «О мерах по подготовке к переходу на Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в штатном режиме в 2022/2023 учебном году» и в целях обеспечения сопровождения их введения и реализации в МБОУ СОШ с.Таволожка

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МБОУ СОШ с.Таволожка согласно приложению к настоящему приказу.
2. В срок до 01.11.2022 ознакомиться с настоящим приказом под подпись работникам МБОУ СОШ с.Таволожка .
3.Учителю информатики , ответственному за ведение сайта , Земцову Н.Н. разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте МБОУ СОШ с.Таволожка в разделе«ФГОС-2021».
3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УР Безобразову Ю.И.

Директор школы : И.И.Федотова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Организация: МБОУ СОШ С. ТАВОЛОЖКА
Сертификат: 1327FFE063AEAB86D8652D2BB157DD29
Владелец: Федотова Ирина Ивановна
Действительна: с 13.05.2022 по 06.08.2023

С приказом ознакомлены

Дата	Ф.И.О.	Подпись
	Безобразова Ю.И.	
	Иванова Е.А.	
	Земцов Н.Н.	
	Андреева О.В.	

Приложение №1
к приказу № 326
от 22.10.2021г.

План введения ФГОС–2021 в МБОУ СОШ с.Таволожка

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценкакадровыхиматериальныхресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Ноябрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Директор Федотова И.И.	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 –март 2022 года	Заместитель директорапоУР Безобразова Ю.И.	Отчет
Направитьучителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Директор Федотова И.И.	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООПН ОО и ОО ПООО	2022–2027 годы	Директор Федотова И.И.	Договоры
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Провести классное родительское собраниев 1–4-х классах. Предложить родителям	До 22.11.2021	Классные руководители 1–4-х лассов	Протокол, письменные согласия

(законнымпредставителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО– 2021			
Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО– 2021	До 22.11.2021	Классныеруководители 5–9-х классов	Протокол, письменные согласия
Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО– 2021	До 22.11.2021	Классныеруководители 5–9-х классов	Письменныесогласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021	До 29.19.2021	Рабочая группа	Аналитическаясправка
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО всоответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий)	До 20.08.2022	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООП ООО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказов несениии зменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в	До	Рабочая группа	ООП ООО

соответствии с ФГОС ООО–2021 и примерной образовательной программой	01.06.2022		
Внестии зменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующегозаконодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказов внесении изменений в ООП ООО
<...>			
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития МБОУ СОШ с.Таволожка в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Октябрь–декабрь 2021 года	Замдиректора по ВР Иванова Е.А.	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Март 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых–в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативныеакты
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования » раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт Земцов Н.Н.	Информация насайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела« Сведения об образовательной организации»	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт Земцов Н.Н.	Информация на сайте
<...>			